

Phụ lục II

TỔNG HỢP KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ**Trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và thực hiện các dự án quan trọng quốc gia**

TT	Nội dung khó khăn, vướng mắc	Kiến nghị giải pháp	Ghi chú
I	Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 của Quốc hội		
1	Các dự án thuộc nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội dự kiến triển khai thực hiện trong 02 năm 2022-2023, tuy nhiên đến năm 2023 mới được Trung ương giao vốn cho các dự án dẫn đến công tác triển khai thực hiện các dự án bị chậm so với tiến độ đề ra của Chương trình.	Do nguồn lực của tỉnh còn hạn chế nên UBND tỉnh đã có Văn bản số 6835/UBND-VX ngày 15/11/2022 và Văn bản số 699/UBND-VX ngày 15/02/2023 đề nghị Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, hỗ trợ vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để bổ sung phần vốn còn lại của dự án Đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp 05 trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Bình Định với số vốn là $21 + 180,5 = 201,5$ tỷ đồng. Kính đề nghị Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh	